

INTERVENTI ROTTA FIUME SECCHIA DEL 19 GENNAIO 2014

Prog. n.	Descrizione	Importo Ordinanza (€) n. 3 del 5/06/2014, n. 5 del 8/07/2014 e OCDPC n. 175 del 9/07/2014	Stato di avanzamento lavori al 31/10/2016
847	Ripristino funzionalità idraulica del Canale Cavo Fiumicello a seguito dell'evento alluvionale del 19/01/2014 (1° Stralcio) – Comune di Bomporto (MO)	€ 120.000,00	Lavori ultimati
848	Ripristino funzionalità idraulica del Canale Fossa San Pietro a seguito dell'evento alluvionale del 19/01/2014 - Comune di San Prospero (MO)	€ 130.000,00	Lavori ultimati
849	Ripresa frane e sistemazione manufatti sul canale Diversivo di Burana . Comune di Finale Emilia .	€ 398.200,00	Lavori ultimati
850	Lavori di ripresa frane sul Canale diversivo di Burana . Comune di Bondeno e Finale Emilia.	€ 865.700,00	Lavori ultimati
854	Rotta del secchia 19/01/2014 ripresa di frane e interventi di rialzo arginale sul Cavo Vallicella - ord. N. 5 del 08/07/2014	€ 597.850,00	Lavori ultimati
855	Rotta del secchia 19/01/2014 Lavori di espurgo sistemazione manufatti ripresa frane sul Cavo Dogaro - ord. N. 5 del 08/07/2014	€ 470.800,00	Lavori ultimati
858	Interventi di espurgo e rizezionamento atti al ripristino delle precedenti condizioni di officiosità idraulica - Cavo Fiumicello secondo stralcio	€ 143.670,00	Lavori ultimati
859	Interventi di espurgo e rizezionamento atti al ripristino delle precedenti condizioni di officiosità idraulica - Cavo Dogaro	€ 52.470,00	Lavori ultimati
860	Interventi di espurgo e rizezionamento atti al ripristino delle precedenti condizioni di officiosità idraulica - Cavo Vallicella	€ 197.450,00	Lavori ultimati
861	Interventi di espurgo e rizezionamento atti al ripristino delle precedenti condizioni di officiosità idraulica - Cavo Fossadone	€ 65.230,00	Lavori ultimati
862	Interventi di espurgo e rizezionamento atti al ripristino delle precedenti condizioni di officiosità idraulica - Fossetta di Camposanto	€ 38.830,00	Lavori ultimati
863	Interventi di espurgo e rizezionamento atti al ripristino delle precedenti condizioni di officiosità idraulica - Cavo Vallicelletta	€ 12.870,00	Lavori ultimati
Totale		€ 3.093.070,00	